

Planilha Orçamentária Resumida

| Item | Descrição | Total | Peso (%) |
|------|--|---------------|----------|
| 1 | SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA | 2.813.748,00 | 1,70 % |
| 2 | IMPLANTAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA | 2.896.948,90 | 1,75 % |
| 3 | SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM | 46.238.062,50 | 27,96 % |
| 4 | SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PISO INTERTRAVADO | 7.014.150,77 | 4,24 % |
| 5 | SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTO EM CBUQ 5CM | 46.575.634,80 | 28,16 % |
| 6 | SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTO EM CBUQ 3CM | 11.680.927,00 | 7,06 % |
| 7 | SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTO EM TSD | 15.588.986,00 | 9,43 % |
| 8 | SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE DRENAGEM SUPERFICIAL COM SARJETA E MEIO-FIO | 5.816.510,66 | 3,52 % |
| 9 | SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO DE CALÇADAS ACESSÍVEIS | 25.419.054,86 | 15,37 % |
| 10 | SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | 118.100,00 | 0,07 % |
| 11 | SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL | 1.209.165,00 | 0,73 % |

| | |
|----------------------|-----------------------|
| Total sem BDI | 136.748.494,23 |
| Total do BDI | 28.622.794,26 |
| Total Geral | 165.371.288,49 |